ГУАП

КАФЕДРА № 41

ОТЧЕТ ЗАЩИЩЕН С ОЦЕН	ІКОЙ		
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ			
ассистен должность, уч. степо		подпись, дата	Б.К. Акопян инициалы, фамилия
	ОТЧЕТ О ПРА	КТИЧЕСКОЙ РАБО	TE №1
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ			
по курсу: ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ			
РАБОТУ ВЫПОЛНИ	ИЛ		
СТУДЕНТ ГР. №	4016	подпись, дата	Д.В. Вишневский инициалы, фамилия

Цель работы: визуализация процесса разработки в системе управления проектами Kaiten.

Выполнение работы:

Создаем проект в системе Kaiten. Работа будет вестись по методологии Kanban. В соответствии с этим на доску добавляем колонки (to do, doing in progress) и карточки. Поскольку замечательный сервис, предложенный для выполнения работ, не предоставляет полный функционал для бесплатного пользования, наши карточки будут без даты выполнения, списков подзадач и меток. Для каждой карточки назначен исполнитель. Разработанная доска показана на рисунке 1. Пример карточки с комментарием показан на рисунке 2.




Рисунок 1 – Разработанная доска




Рисунок 2 – Созданная карточка с комментарием

Таким образом, завершая какую-то работу, человек переносит карточку между колонками, что ускоряет процесс разработки и делает его чуть более понятным.

Вывод: в результате выполнения лабораторной работы мы визуализировали процесс разработки в системе управления проектами Kaiten. Большая часть функционала недоступна для бесплатного пользования, поэтому будем пользоваться тем, что имеется.